
吉林省林业技术推广站文件
吉林技推〔2013〕2号

吉林省林业技术推广站关于
2013年大桥乡于家上村帮扶项目的安排意见
根据吉林省林业技术推广站2012年8月至9月两次与乡村领导接触、研究和实地查看情况，确定2013年“三帮扶”的努力方向和具体任务是：围绕村部条件改善，建设适宜中老年人活动的场所，并逐步增加体育锻炼设施，以便尽快把村民的业余文化生活活跃起来。经过站乡协商，确定推广站负责村部围栏和太阳能路灯建设，镇政府配套建设村部大院水泥地面和体育设施，进而形成看得见、摸得着，让老百姓真正感觉得到的实实在在的帮扶效果。

目前，经过多方努力，推广站帮扶项目及资金终于得以落实。现就项目建设及资金拨付等有关事宜安排如下：

一、帮扶项目
1.侵蚀沟治理

这是2012年帮扶项目，帮扶资金4万元，其中省林业厅通过造林项目补贴2万元，省林学会现金资助2万元，共4万元；计划治理沟系4条，2012年仅治理1条。由于2012年雨水较大，对沟系冲刷严重，致使所治理的沟系遭到很大破坏，因此2013年的主要任务是：对已经治理的沟系进行补植。

2.村部围栏建设

这是2013年新确定的帮扶项目，帮扶资金5万元，由省林业厅通过敦化市林业局拨付。建设内容：沿村部院落现有地面建设围栏、大门，并安装路灯。按约定，乡里配套建设村部地面和体育设施。
二、资金拨付
由于帮扶资金是通过敦化市林业局拨付的，因此需要村里到乡里开具转账收据，并带上本安排意见，到市局找阚仁杰总会计师支取。
三、施工组织

侵蚀沟生态治理补植项目，由村里组织实施，必要时，由推广站请相关专家进行技术指导，确保补植治理成功。
村部围栏建设项目，由村里委托设计，经推广站审定后，由村里负责物资采购和组织施工，必要时，由推广站派员监督进货及工程质量，确保用好款项，搞好工程建设，以尽快改善村部面貌。

四、工程验收

两个项目竣工后，由推广站会同乡村领导，组织有关专家进行验收。
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